Baustellenubersicht Stand 29.10.2025

Anton Bruckner-StraBe, Nikolaus-StraBBe und Flurgasse
(bis ca. Ende Oktober 2025)

. Asphaltierung vorauss. November 2025
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